

Baumaßnahmen an der Oker 2018

Bauwerkmaßnahme	Gewässer	Geplanter Zeitraum	Dauer	Sperrung/ Absenkung	Bauleistung
Neubau Okerbrücke Grund / Melverode	Oker	geplanter Baubegin 05.03.2018; aufgrund Witterung verschoben auf 12.03.2018, Vollsperrung für Geh- und Radverkehr während der gesamten Bauzeit			
Neubau Okerbrücke Grund / Melverode	Oker	26. März – 6. April 2018	ca. 2 Tage	Sperrung Oker	Demontage der Bestandsbrücke
Neubau Okerbrücke Grund / Melverode	Oker	25. Juni – 6. Juli 2018	ca. 1 Woche	Absenkung Oker	Uferbefestigung an den Widerlagern
Neubau Okerbrücke Grund / Melverode	Oker	9. Juli – 13. Juli 2018	ca. 2 Tage	Sperrung Oker	Einheben des Überbaus
Neubau Okerbrücke Grund / Melverode	Oker	23. Juli – 27. Juli 2018	ca. 1 Woche	Absenkung Oker	Wegeanpassung am Okerufer
Neubau Okerbrücke Grund / Melverode	Oker	Gesamtfertigstellung bis Mitte Oktober 2018			
Instandsetzung Drachenbrücke /Bürgerpark	Oker Umflut	geplanter Baubegin 12.03.2018 Vollsperrung für Geh- und Radverkehr während der gesamten Bauzeit Umleitung Hennebergbrücke Lichtraumprofil Bootsverkehr 6,00 m x 1,90 m			
Instandsetzung Drachenbrücke /Bürgerpark	Oker Umflut	12. März – 23. März 2018	kurzfristige Einschränkung im Okerprofil		Gerüstmontage Überbau
Instandsetzung Drachenbrücke /Bürgerpark	Oker Umflut	17. Mai – 25. Mai 2018	kurzfristige Einschränkung im Okerprofil		Gerüstdemontage Überbau
Instandsetzung Drachenbrücke /Bürgerpark	Oker Umflut	Gesamtfertigstellung geplant bis Ende Mai 2018			

Bauwerkmaßnahme	Gewässer	Geplanter Zeitraum	Dauer	Sperrung/ Absenkung	Bauleistung
Neubau Hoheworthbrücke /Bürgerpark	Oker Umflut	geplanter Baubeginn 23.04.2018 Vollsperrung für Geh- und Radverkehr während der gesamten Bauzeit Umleitung Brücke Eisenbütteler Str.			
Neubau Hoheworthbrücke /Bürgerpark	Oker Umflut	28. Mai – 02. Juni 2018	ca. 2 Tage ca. 5 Tage	Sperrung Oker Absenkung Oker	Demontage Überbau Rückbau der Pfeiler in der Oker
Neubau Hoheworthbrücke /Bürgerpark	Oker Umflut	01. Aug. – 10. Aug. 2018	ca. 2 Tage	Sperrung Oker	Einheben des Überbaus
Neubau Hoheworthbrücke /Bürgerpark	Oker Umflut	Gesamtfertigstellung bis Anfang November 2018			